

## 工事請負変更契約調書 （第1回）

契約変更年月日	平成22年9月22日
契約者名	有限会社野田建設
契約者の住所	六ヶ所村大字泊字焼山588番地
工事の名称	泊集会所改修工事
工事場所	六ヶ所村大字泊字川原地内
工事の種別	建築一式工事
工事の概要	外壁改修、屋根塗装一式
工期	平成22年7月1日 ~ 平成22年9月30日
変更後工期	平成22年7月1日 ~ 平成22年9月30日
契約金額	¥4,929,750-（税込み）
変更金額	¥815,850-（税込み）
変更後の契約金額	¥5,745,600-（税込み）
変更理由	着手後調査により主要構造物（柱、軸組等）に著しい腐食が確認されたため、当該個所を追加補修する。
備考	

## 工事請負変更契約調書 (第1回)

契約変更年月日	平成22年9月28日
契約者名	有限会社相内塗装
契約者の住所	六ヶ所村大字倉内字笹崎1024番地6
工事の名称	泊安在所車庫新築工事
工事場所	六ヶ所村大字泊地内
工事の種別	建築一式工事
工事の概要	既存車庫撤去及び新築工事一式 26.5m <sup>2</sup>
工期	平成22年8月10日 ~ 平成22年10月31日
変更後工期	平成22年8月10日 ~ 平成23年3月25日
契約金額	¥2,194,500- (税込み)
変更金額	¥- (税込み)
変更後の契約金額	¥2,194,500- (税込み)
変更理由	近隣工事との調整により工期を延長する。
備考	

## 工事請負変更契約調書 （第1回）

契約変更年月日	平成22年10月25日
契約者名	株式会社鳥山土木工業
契約者の住所	六ヶ所村大字倉内字笹崎287番地
工事の名称	区画整理事業2期下水道工事
工事場所	六ヶ所村大字尾駸字野附地内
工事の種別	土木一式工事
工事の概要	汚水延長 L = 937.35m 雨水延長 L = 989.50m
工期	平成22年7月15日 ~ 平成22年10月31日
変更後工期	平成22年7月15日 ~ 平成22年10月31日
契約金額	¥57,750,000-（税込み）
変更金額	減額 ¥56,700-（税込み）
変更後の契約金額	¥57,693,300-（税込み）
変更理由	施工延長の減による
備考	

## 工事請負変更契約調書 （ 第 1 回 ）

契約変更年月日	平成22年12月9日
契約者名	岡山・大泉・浅經常建設工事共同企業体
契約者の住所	六ヶ所村大字倉内字芋ヶ崎324番地2
工事の名称	尾駈小学校建設（建築）工事
工事場所	六ヶ所村大字尾駈地内
工事の種別	建築一式工事
工事の概要	建築工事一式
工期	平成21年10月31日 ~ 平成22年12月25日
変更後工期	
契約金額	¥1,058,400,000-（税込み）
変更金額	減額 ¥19,574,100-（税込み）
変更後の契約金額	¥1,038,825,900-（税込み）
変更理由	現場状況を踏まえ基礎杭施工工事精査のため
備考	

## 工事請負変更契約調書 （ 第 1 回 ）

契約変更年月日	平成22年12月10日
契約者名	有限会社浅工務店
契約者の住所	六ヶ所村大字倉内字笹崎433番地
工事の名称	南部処理区管渠第50号工事
工事場所	六ヶ所村大字倉内 地内
工事の種別	土木一式工事
工事の概要	施工延長 L = 408.5m 管布設工 150 L = 397.5m 小型マンホール 4箇所 組立1号マンホール 9箇所 組立1号マンホール（抗菌仕様） 1箇所 他
工期	平成22年7月15日 ~ 平成22年12月17日
変更後工期	平成22年7月15日 ~ 平成22年12月14日
契約金額	¥19,572,000-（税込み）
変更金額	¥813,750-（税込み）
変更後の契約金額	¥20,385,750-（税込み）
変更理由	現場状況から建込簡易土留が必要となったため
備考	

## 工事請負変更契約調書 ( 第 1 回 )

契約変更年月日	平成22年12月10日
契約者名	有限会社浅工務店
契約者の住所	六ヶ所村大字倉内字笹崎433番地
工事の名称	南部処理区管渠第53号工事
工事場所	六ヶ所村大字平沼 地内
工事の種別	土木一式工事
工事の概要	施工延長 L = 298.1m 管布設工 150mm L = 262.6m 小口径推進工 L = 27.4m 取付管及び枘工 5箇所
工期	平成22年8月10日 ~ 平成22年12月17日
変更後工期	平成22年8月10日 ~ 平成22年12月14日
契約金額	¥29,263,500- (税込み)
変更金額	減額 ¥139,650- (税込み)
変更後の契約金額	¥29,123,850- (税込み)
変更理由	取付管及び枘工の数量減
備考	

## 工事請負変更契約調書 (第1回)

契約変更年月日	平成22年12月17日
契約者名	有限会社田中工業
契約者の住所	六ヶ所村大字泊字川原75番地65
工事の名称	南部処理区管渠付帯舗装復旧工事
工事場所	六ヶ所村大字倉内 地内
工事の種別	土木一式工事
工事の概要	施工延長 L = 1,228m 舗装本復旧工 L = 1,228m
工期	平成22年7月15日 ~ 平成22年12月17日
変更後工期	平成22年7月15日 ~ 平成22年12月27日
契約金額	¥22,050,000- (税込み)
変更金額	¥1,879,500- (税込み)
変更後の契約金額	¥23,929,500- (税込み)
変更理由	復旧断面の修正による事業費増額のため
備考	

## 工事請負変更契約調書 ( 第 1 回 )

契約変更年月日	平成22年12月27日
契約者名	有限会社瀬川建設
契約者の住所	六ヶ所村大字泊字川原75番地129
工事の名称	川原南5号線改良舗装工事
工事場所	六ヶ所村大字泊地内
工事の種別	土木一式工事
工事の概要	排水路設置 L=201.7m
工期	平成22年9月17日 ~ 平成23年3月25日
変更後工期	
契約金額	¥34,209,000- (税込み)
変更金額	増額 ¥2,569,350- (税込み)
変更後の契約金額	¥36,778,350- (税込み)
変更理由	現場状況から現場発生土利用を購入土に変更
備考	