

## 工事請負変更契約調書 （第1回）

契約変更年月日	平成28年11月9日
契約者名	株式会社浅工務店
契約者の住所	六ヶ所村大字倉内字笹崎433番地
工事の名称	内子内農山村広場改修工事
工事場所	六ヶ所村大字鷹架地内
工事の種別	土木一式工事
工事の概要	人工芝張替工 A=3,298㎡ 人工芝t=13mm アンダーパット t=10mm 下地調整 A=3,598㎡
工期	平成28年8月11日 ～ 平成28年12月16日
変更後工期	平成28年8月11日 ～ 明治33年1月0日
契約金額	¥41,299,200-（税込み）
変更金額	¥583,200-（税込み）
変更後の契約金額	¥41,882,400-（税込み）
変更理由	人工芝の下地の処分費に違算が発覚したため
備考	

## 工事請負変更契約調書 （第1回）

契約変更年月日	平成28年12月2日
契約者名	有限会社大藤工業
契約者の住所	六ヶ所村大字鷹架字後川目8番地
工事の名称	国道338号交差点道路改良舗装工事
工事場所	六ヶ所村大字倉内字道ノ下地内
工事の種別	土木一式工事
工事の概要	道路拡幅工事一式 As舗装 L=280m
工期	平成28年7月1日 ～ 平成28年12月9日
変更後工期	
契約金額	¥21,600,000-（税込み）
変更金額	減額 ¥1,271,160-（税込み）
変更後の契約金額	¥20,328,840-（税込み）
変更理由	各工種の進捗に伴い、当初積算した仮設工の実績が見込めないため。
備考	

工事請負変更契約調書  
（第1回）

契約変更年月日	平成28年11月29日
契約者名	株式会社東部環境建設
契約者の住所	六ヶ所村大字平沼字追館57番地11
工事の名称	南小学校グラウンド改修工事
工事場所	六ヶ所村大字倉内地内
工事の種別	土木一式工事
工事の概要	運動場 A=20,367㎡ 芝張工 A=5,249㎡ クレイ舗装工
工期	平成28年7月22日 ～ 平成28年12月20日
変更後工期	
契約金額	¥21,546,000-（税込み）
変更金額	¥896,400-（税込み）
変更後の契約金額	¥22,442,400-（税込み）
変更理由	クレイ舗装部分の硬度の適正化及び排水側溝内の土砂の撤去に伴う施工量が増加したため。
備考	

## 工事請負変更契約調書 （第1回）

契約変更年月日	平成28年12月22日
契約者名	有限会社晴和工業
契約者の住所	六ヶ所村大字泊字川原700番地3
工事の名称	馬門川観光公園改修工事
工事場所	六ヶ所村大字泊字川原地内
工事の種別	土木一式工事
工事の概要	改修工事一式 遊具及び照明器具等の撤去・新設、修繕、 法面補修ほか
工期	平成28年7月1日 ～ 平成29年1月31日
変更後工期	
契約金額	¥37,022,400-（税込み）
変更金額	¥835,920-（税込み）
変更後の契約金額	¥37,858,320-（税込み）
変更理由	東屋の屋根の改修費、遊具の撤去・新設箇所の芝生の復旧 面積に係る施工費、サイン表示板の移設に伴う施工費が増 加したため。
備考	

## 工事請負変更契約調書 （第1回）

契約変更年月日	平成28年10月25日
契約者名	有限会社滝口商事
契約者の住所	六ヶ所村大字泊字焼山1番地
工事の名称	泊弁財所1号線外1道路改良工事
工事場所	六ヶ所村大字泊地内
工事の種別	土木一式工事
工事の概要	As舗装 L=255.9m w=2.8m~4.93m t=7cm
工期	平成28年7月22日 ~ 平成29年3月24日
変更後工期	
契約金額	¥18,673,200-（税込み）
変更金額	¥1,434,240-（税込み）
変更後の契約金額	¥20,107,440-（税込み）
変更理由	用地買収の完了に伴い工事箇所が増加したため。
備考	

## 工事請負変更契約調書 （第1回）

契約変更年月日	平成29年3月7日
契約者名	有限会社田中工業
契約者の住所	六ヶ所村大字泊字川原75番地65
工事の名称	老部川環境維持工事(1工区)
工事場所	六ヶ所村大字尾駸地内
工事の種別	土木一式工事
工事の概要	河道掘削工事 L=350m
工期	平成28年7月1日 ～ 平成29年3月24日
変更後工期	
契約金額	¥42,984,000-（税込み）
変更金額	¥920,160-（税込み）
変更後の契約金額	¥43,904,160-（税込み）
変更理由	立竹木の処分量が当初の設計より増加したため。
備考	

## 工事請負変更契約調書 （第1回）

契約変更年月日	平成28年11月4日
契約者名	有限会社三浦建業
契約者の住所	六ヶ所村大字泊字焼山115番地
工事の名称	六ヶ所第一中学校煙突改修工事
工事場所	六ヶ所村大字尾駸字野附地内
工事の種別	建築一式工事
工事の概要	煙突改修工事 石綿撤去 一式 パーライト流し込み工法
工期	平成28年8月11日 ～ 平成28年11月4日
変更後工期	平成28年8月11日 ～ 平成28年11月30日
契約金額	¥24,408,000-（税込み）
変更金額	
変更後の契約金額	
変更理由	台風による建物被害措置により足場施工業者の確保が困難になったこと及び、県民局によるアスベスト飛散防止の検査等の日程が遅れたため工期を延長する。
備考	

## 工事請負変更契約調書 （第1回）

契約変更年月日	平成28年12月1日
契約者名	有限会社晴和工業
契約者の住所	六ヶ所村大字泊字川原700番地3
工事の名称	六原・笹崎線改良舗装工事（1工区）
工事場所	六ヶ所村大字倉内地内
工事の種別	土木一式工事
工事の概要	As舗装 L=295m W=5.5m、排水設備工 1式
工期	平成28年10月14日 ～ 平成29年3月24日
変更後工期	
契約金額	¥45,025,200-（税込み）
変更金額	減額 ¥2,634,120-（税込み）
変更後の契約金額	¥42,391,080-（税込み）
変更理由	当初設計の下層路盤材の摘要に誤りがあったため。
備考	



工事請負変更契約調書  
（第1回）

契約変更年月日	平成28年12月2日
契約者名	有限会社瀬川建設
契約者の住所	六ヶ所村大字泊字川原75番地129
工事の名称	原々種農場・弥栄平線配水管布設工事(1工区)
工事場所	六ヶ所村大字尾駸地内
工事の種別	水道施設工事
工事の概要	DIP-GX φ75 L=1,500.24m
工期	平成28年7月22日 ～ 平成29年1月27日
変更後工期	
契約金額	¥26,481,600-（税込み）
変更金額	¥555,120-（税込み）
変更後の契約金額	¥27,036,720-（税込み）
変更理由	既設歩道部分に係る撤去・処分費の増加及び復旧仕様の変更、配管工に係る設計誤りにより施工量が増加したため。
備考	

## 工事請負変更契約調書 （第1回）

契約変更年月日	平成28年12月1日
契約者名	有限会社田中工業
契約者の住所	六ヶ所村大字泊字川原75番地65
工事の名称	六原・笹崎線改良舗装工事（2工区）
工事場所	六ヶ所村大字倉内地内
工事の種別	土木一式工事
工事の概要	As舗装 L=280m W=5.5m、排水設備工 1式
工期	平成28年10月14日 ～ 平成29年3月24日
変更後工期	
契約金額	¥43,470,000-（税込み）
変更金額	減額 ¥2,461,320-（税込み）
変更後の契約金額	¥41,008,680-（税込み）
変更理由	当初設計の下層路盤材の摘要に誤りがあったため。
備考	

## 工事請負変更契約調書 （第1回）

契約変更年月日	平成29年1月25日
契約者名	株式会社鳥谷部建設工業
契約者の住所	六ヶ所村大字倉内字笹崎550番地
工事の名称	原々種農場・弥栄平線配水管布設工事(2工区)
工事場所	六ヶ所村大字尾駸地内
工事の種別	水道施設工事
工事の概要	DIP-GX φ75 L=1,485.16m 分岐管布設工 DIP-GX φ75 L=21.41m 排泥管布設工 VP φ75 L=3.94m
工期	平成28年7月22日 ～ 平成29年1月27日
変更後工期	
契約金額	¥28,328,400-（税込み）
変更金額	¥396,360-（税込み）
変更後の契約金額	¥28,724,760-（税込み）
変更理由	分岐管布設位置の変更等により設計数量が増加したため。
備考	