



六ヶ所村新庁舎建設基本構想・基本計画 検討スケジュールについて（令和2年11月11日時点）

1. 基本構想・基本計画の検討スケジュールについて

	2020年度（令和2年度）					2021年度（令和3年度）																											
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																
基本構想	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 【主な検討・決定事項】 ・新庁舎の基本方針 ・建設候補地の選定 </div>					★	■	■	■	★																							
											住民説明会	パブコメの実施				策定																	
基本計画						 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 【主な検討・決定事項】 ・導入機能、規模（複合機能含む） ・建設候補地に合わせた基本プラン ・概算事業費、財源 ・事業手法、事業スケジュール等 </div>											★	■	■	■	★												
																												住民説明会	パブコメの実施				策定
各種調査	◆	◆	◆	◆	◆						◆																						
	各種調査の実施（アンケート調査、ワークショップ）					民間事業者への意向調査（複合機能の導入可能性、事業手法）																											
検討委員会	●		●		●	●					●		●				●	●															
	※詳細は次頁「2. 新庁舎建設検討委員会の開催スケジュールについて」を参照																																

2. 新庁舎建設検討委員会の開催スケジュールについて

回	議題・報告事項（案）
第1回 (令和2年11月11日)	<ul style="list-style-type: none"> ・新庁舎建設に向けたこれまでの取り組みについて ・六ヶ所村新庁舎建設基本構想（素案）について ・検討スケジュールについて ・各種調査について
第2回 (令和3年1月中旬)	<ul style="list-style-type: none"> ・職員アンケート、職員WSの結果報告 ・来庁者・村民アンケートについて ・建設候補地の比較・検討
第3回 (令和3年3月上旬)	<ul style="list-style-type: none"> ・来庁者・村民アンケートの結果報告 ・村民WSの結果の報告 ・建設候補地の決定 ・基本構想（案）の検討
第4回 (令和3年4月)	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想（案）の決定 ・基本計画の構成 ・基本方針の確認
第5回 (令和3年7月上旬)	<ul style="list-style-type: none"> ・規模の検討 ・導入機能、複合機能の検討 ・複合機能の検討
第6回 (令和3年9月上旬)	<ul style="list-style-type: none"> ・土地利用、配置計画 ・ゾーニング（平面・断面） ・概算事業費、財源 ・基本計画（素案）の検討
第7回 (令和3年12月下旬)	<ul style="list-style-type: none"> ・基本計画（案）の確認
第8回 (令和3年1月)	<ul style="list-style-type: none"> ・基本計画（案）の最終確認

※検討状況により変更となる場合があります。

3. 検討体制について

