

六ヶ所村新庁舎建設基本構想・基本計画検討スケジュール(令和3年12月14日時点)

	2020年度(令和2年度)					2021年度(令和3年度)												2022年度(令和4年度)														
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基本構想	<p>【主な検討・決定事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新庁舎の基本方針</li> <li>・建設候補地の選定</li> </ul>					<p>★議会全員協議会</p>												<p>★議会全員協議会</p> <p>★答申</p> <p>★議会全員協議会</p>					<p>作成等</p> <p>住民意見聴取・説明会準備</p> <p>★住民意見聴取</p> <p>★住民説明会</p> <p>★議会全員協議会</p> <p>基本構想決定</p>									
基本計画						<p>【主な検討・決定事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・導入機能、規模(複合機能含む)</li> <li>・建設候補地に合わせた基本プラン</li> <li>・概算事業費、財源</li> <li>・事業手法、事業スケジュール等</li> </ul>																	<p>★答申</p> <p>★住民意見聴取</p> <p>★議会全員協議会</p>					<p>★答申</p> <p>★住民意見聴取</p> <p>★議会全員協議会</p>				
各種調査	<p>◆◆◆◆◆</p> <p>各種調査の実施 (アンケート調査、ワークショップ)</p>					<p>↔</p> <p>女川町庁舎等視察 (11/4-5)</p> <p>↔</p> <p>庁舎事例視察 (1月中)</p>												<p>◇</p> <p>民間事業者への意向調査 (複合機能の導入可能性、事業手法)</p>														
検討委員会	第1回 ● 11/11	第2回 ● 1/19	第3回 ● 3/12	第4回 ● 4/15	第5回 ● 7/14	第6回 ○ 12月下旬	第7回 ○ 2月中旬	第8回 ○ 3月中旬	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
庁内検討委員会	第6回 ● 12/10	第7回 ● 1/13	第8回 ● 3/5	第9回 ● 4/12	第10回 ● 7/8	第11回 ○ 12月8日	第12回 ○ 2月上旬	第13回 ○ 3月中旬	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

基本計画決定