参考資料３

六ヶ所村新庁舎建設基本構想・基本計画検討スケジュール（令和４年４月14日時点）

	2020年度（令和2年度）					2021年度（令和3年度）											2022年度（令和4年度）											
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基本構想	【主な検討・決定事項】 ・新庁舎の基本方針 ・建設候補地の選定				★議会全員協議会			★議会全員協議会										答申	★議会全員協議会	住民意見聴取・説明会準備（内容検討、資料作成等）		★住民説明会	★住民意見聴取	★議会全員協議会	基本構想決定				
基本計画																			【主な検討・決定事項】 ・導入機能、規模（複合機能含む） ・建設候補地に合わせた基本プラン ・概算事業費、財源 ・事業手法、事業スケジュール等									答申	★住民意見聴取	★議会全員協議会 基本計画決定
各種調査	◆◆◆◆◆ 各種調査の実施 （アンケート調査、ワークショップ）								⇔ 女川町庁舎等視察 （11/4-5）																				
																			庁舎事例視察										
																			◇ 民間事業者への意向調査 （複合機能の導入可能性、事業手法）										
検討委員会	第1回 11/11		第2回 1/19		第3回 3/12	第4回 4/15			第5回 7/14							第6回 12/14	第7回 2/8	第8回 3/14	第9回 4/14	○		○		○		○				
庁内検討委員会	第6回 12/10	第7回 1/13		第8回 3/5		第9回 4/12			第10回 7/8							第11回 12/8	第12回 3/2			○		○		○		○			