

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年08月12日

計画の名称	六ヶ所村宅地耐震化推進事業（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和03年度（2年間）								重点配分対象の該当	○				
交付対象	六ヶ所村													
計画の目標	大地震等における盛土造成地の滑動崩落による被害防止のため、村内の大規模盛土造成地の危険性を調査し、住民が安心してすめるよう宅地耐震を推進する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		10	A	10	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初		R3末
1	大規模盛土造成地に居住する住民の防災意識の向上 第2次スクリーニングを行うことにより宅地耐震化の推進を図る。 （0か所/2か所 2か所/2か所）	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	六ヶ所村	直接	六ヶ所村	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査等	第2次スクリーニング(地盤 調査と安定計算)の実施及び 滑動崩落の恐れがある大規模 盛土造成地の判断・抽出	六ヶ所村						10		-	
												小計						10		
												合計						10		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 六ヶ所村政策推進課	事後評価の実施時期 令和4年8月
	公表の方法 村ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	第2次スクリーニング（地盤調査及び安定計算）を実施し、宅地耐震化の推進を図った。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
第2次スクリーニング結果の周知に努め、住民の防災意識を向上させることにより、安全・安心に暮らせる地域づくりを推進する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	0カ所/2カ所	
	最終 目標値	100%
	最終 実績値	100%