

新庁舎建設に向けたこれまでの取り組みについて

1、庁内検討委員会設置

現庁舎の問題点や新庁舎の建設にかかる基本的方向に関することなどについて検討するため、昨年11月27日に委員長を副村長、副委員長を教育長とし、その他7名の関係課長で構成する「新庁舎建設庁内検討委員会」を設置した。

2、検討状況（視察含む）

（1）検討委員会

月 日	会 議 名	内 容
令和元年 11月27日	第1回 検討委員会	・検討委員会の設置及び所掌について ・庁舎建設の経緯について ・今後の予定について
令和2年 1月30日	第2回 検討委員会	・庁舎の現状と新庁舎の必要性について ・新庁舎建設の基本的な考え方について ・視察研修について
令和2年 3月18日	第3回 検討委員会	・新庁舎の建設場所と規模について
令和2年 7月3日	第4回 検討委員会	・検討事業費及び財源について ・新庁舎建設検討委員会設置要綱（案）について
令和2年 8月26日	第5回 検討委員会	・六ヶ所村新庁舎建設基本構想（素案）について

（2）部会

検討委員会の特定事項を調査検討するため、新庁舎建設庁内検討委員会部会を令和2年1月16日に設置し、1月16日、3月12日、7月3日、8月20日に開催し検討した。

（3）視察研修

月 日	視察先	特徴	参加者
令和2年 2月4～5日	千葉県習志野市	消防庁舎と隣接	9名（委員長、委員4名、部会員3名、事務局1名）
	東京都豊島区	庁舎・マンション・事務所・店舗を有する機能	
令和2年 2月17～18日	東京都渋谷区	マンション隣接	8名（副委員長、部会員5名、事務局2名）
	埼玉県桶川市	1階を駐車場とした構造（災害時利用を考慮）	

3、構想（素案）策定～公募型プロポーザル実施

第5回庁内検討委員会で取りまとめられた基本構想（素案）が9月8日に策定された。

また、新庁舎建設に向けた「基本構想及び基本計画」策定支援業務のコンサルについては、公募型プロポーザル方式により、㈱建設技術研究所を選定し契約を締結した。主な支援業務が、基本構想及び基本計画の策定支援の他、新庁舎建設検討委員会の運営支援等を行う。