

## 六ヶ所村新庁舎建設基本計画の策定スケジュールについて

### 1. 基本計画の策定スケジュールについて

	令和 5 年						令和 6 年					
	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	
基本計画	<p>【主な検討・決定事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・導入機能、規模（複合機能含む）</li> <li>・建設候補地に合わせた基本プラン</li> <li>・概算事業費、財源</li> <li>・事業手法</li> <li>・事業スケジュール 等</li> </ul>											
新庁舎建設 検討委員会	● 第 10 回		● 第 11 回		● 第 12 回			● 第 13 回	● 第 14 回			

### 2. 新庁舎建設検討委員会における基本計画（案）の策定スケジュールについて

回	議題・報告事項（案）
第 10 回 (令和 5 年 6 月 16 日)	○構成（案）について ○策定スケジュールについて
第 11 回 (令和 5 年 8 月下旬)	○新庁舎の導入機能（案）について ・庁舎機能・複合機能 ○新庁舎の規模（案）について ・庁舎の規模・複合施設の規模・駐車場規模
第 12 回 (令和 5 年 10 月中旬)	○新庁舎の建築計画（案）について ・土地利用計画・配置計画・平面計画・階層計画 ・構造計画・外構・景観計画・建築設備計画
第 13 回 (令和 6 年 1 月中旬)	○事業計画（案）について ・事業手法・概算事業費・財源計画・ライフサイクルコスト ・事業スケジュール
第 14 回 (令和 6 年 2 月上旬)	○基本計画（案）（答申案）について

※検討状況により変更となる場合があります。