

六ヶ所村新庁舎建設基本構想について

■ 目次

1. はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1
2. 住民説明会について・・・・・・・・・・ P2
3. 六ヶ所村新庁舎建設基本構想の策定
について・・・・・・・・・・・・・・・・ P5
4. 今後のスケジュール・・・・・・・・・・ P6

1. はじめに

令和4年12月1日開催の庁議にて候補地B（現庁舎西側）を建設候補地に選定し、12月9日開催の議会議員全員協議会にて候補地の選定及び住民説明会を開催する旨の報告を行った。

令和5年2月4日と5日に村内6か所（泊、尾駮、戸鎖、平沼、倉内、千歳平）にて「六ヶ所村新庁舎建設基本構想（案）住民説明会」を開催した。

2. 住民説明会について

開催日	開催場所	参加人数
2月4日	戸鎖地区児童厚生体育施設	29名
	千歳平地区公民館	18名
	倉内コミュニティセンター	2名
2月5日	泊地区ふれあいセンター	15名
	尾駮コミュニティセンター	22名
	平沼集会所	23名
合計		109名

基本構想（案）に係る意見について

項目	意見等
新庁舎に求める機能について	<p>「災害に強い庁舎」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ UPZについての記載がない。原子力災害が起きた時不安だ。 <p>「住民に開かれた庁舎」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 来庁者用のトイレを整備してほしい。 ・ 階段のステップを広くしてほしい。 ・ 冬季に子どもを遊ばせる施設を庁舎敷地若しくは現庁舎跡地に設置してほしい。 ・ 公共交通（バス停）を近くに設置してほしい。 ・ 食堂等を併設する場合、村内同業者に配慮してほしい。 <p>「機能的な議会運営を可能とする庁舎」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 議場の傍聴席エリアを広くしてほしい。 ・ 傍聴席をテーブル付にしてほしい。
新庁舎の規模について	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第2分庁舎や公民館を統合するのであれば想定面積では狭いのではないか。 ・ 駐車場の面積は想定の数倍以上にしてほしい。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 若い世代からの意見を吸い上げてほしい。 ・ 女性の委員をもっと入れてほしかった。 ・ 緊急車両の関係もあるので周辺の交差点部分だけでも3車線にしてほしい。








基本構想（案）に係る質疑について

項目	質疑
候補地について	<ul style="list-style-type: none">・ 建設候補地の海拔について・ 現在の庁舎と候補地との標高差について・ 残用地について・ 候補地の地盤について・ 未相続の用地について
庁舎について	<ul style="list-style-type: none">・ 建設費について・ 庁舎・駐車場の規模について・ 出張所について・ 分庁舎等について
その他	<ul style="list-style-type: none">・ 住民アンケートについて・ 原子力災害について・ 避難道路について・ 現庁舎跡地について

3. 六ヶ所村新庁舎建設基本構想の策定について

住民説明会では、庁舎の建設候補地を含めた六ヶ所村新庁舎建設基本構想（案）に対して、反対意見はなかったことから、庁議を開催し、尾駁地区を建設地に決定し、六ヶ所村新庁舎建設基本構想を策定した。

4. 今後のスケジュール

	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度
基本構想									
基本計画									
基本設計									
実施設計									
造成工事									
建設工事 外構工事									
用地買収									
都市計画手続き		